

### ANEXO III

#### CRONOGRAMA PSI - Chefe de Serviço de Apoio aos Projetos de Pesquisa

	ETAPAS	RESPONSÁVEL	INÍCIO	FIM
1	Divulgação do Processo de Seleção Interna na Intranet e no <b>mailing</b> do CNPq.	CGGEP	21/7/2023	21/7/2023
2	Recebimento das inscrições pelo e-mail <a href="mailto:psi@cnpq.br">psi@cnpq.br</a>	SEDEC	24/7/2023	28/7/2023
3	Habilitação dos candidatos e Análise dos perfis dos candidatos habilitados e classificação conforme pontuação prevista no Anexo IV.	SEDEC	31/7/2023	31/7/2023
4	Divulgação da classificação dos candidatos na Intranet e <b>mailing</b> do CNPq.	CGGEP	1º/8/2023	1º/8/2023
5	Votação para escolha de servidor representante do corpo técnico da Coordenação de Apoio ao Fomento, intermediada pela Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas e Qualidade de Vida - CODQV.	CODQV	1º/8/2023	1º/8/2023
6	Recebimento de recursos.	SEDEC	2/8/2023	3/8/2023
7	Análise de recursos.	SEDEC	4/8/2023	4/8/2023
8	Consulta à COREG e Comissão de Ética	SEDEC	4/8/2023	4/8/2023
9	Divulgação da classificação após análise dos recursos.	CGGEP	8/8/2023	8/8/2023
10	Convocação de até 5 (cinco) candidatos para a entrevista, por ordem de classificação.	CGGEP	8/8/2023	8/8/2023
11	Entrevistas individuais dos candidatos selecionados.	COMITÊ	11/8/2023	11/8/2023
12	Análise das entrevistas.	COMITÊ	11/8/2023	11/8/2023
13	Escolha do candidato e comunicação ao SEDEC.	COAFO	11/8/2023	11/8/2023
14	Divulgação do resultado na Intranet e <b>mailing</b> do CNPq.	CGGEP	14/8/2023	14/8/2023